

PEBA

**PINACOTECA
DI BRERA**



Allegato

D04

**Priorità Intervento
e Cronoprogramma**

PEBA	Doss\ Codice	Descrizione	SCHEDA RL CRITIC\Costo MIN	Costo MAX	Quantità um	PRK\ PROGRAMM
BRERA - Pinacoteca	E EDS.10	Segnalazione OSTACOLO a pavimento	E.2.B03 1	200	300 1 cad	2 1
BRERA - Pinacoteca	E XGN.99	Intervento da Progettare [livello di complessità]	E.1.B09 4	3000	4200 6 livello	1 1
BRERA - Pinacoteca	E XGN.01	Sistemazione semplice	E.1.A03 1	100	300 1 cad	2 1
BRERA - Pinacoteca	E XGN.01	Sistemazione semplice	E.1.A04 1	100	300 1 cad	2 1
BRERA - Pinacoteca	E UHO.16	Risoluzione OSTACOLO/PERICOLO pavimento	E.1.A05 3	120	250 1 cad	2 1
BRERA - Pinacoteca	E UHO.16	Risoluzione OSTACOLO/PERICOLO pavimento	E.1.A08 1	120	250 1 cad	5 1
BRERA - Pinacoteca	E EDT.01	Mappa Tattile GRANDE	E.1.B05 4	3600	5000 1 cad	5 1
BRERA - Pinacoteca	E SHP.11	Porta interna: ADEGUAMENTO molla	E.2.A05 3	150	180 1 cad	1 1
BRERA - Pinacoteca	E PKP.03	PARCHEGGIO: segnaletica orizzontale	E.2.A08 2	200	300 2 cad	1 1
BRERA - Pinacoteca	E PKP.04	PARCHEGGIO: segnaletica verticale	E.2.A08 2	320	460 2 cad	1 1
BRERA - Pinacoteca	E SHS.02	Scivolo, in pietra o metallo, ex novo	E.1.A09 5	2000	2700 2 cad	1 1
BRERA - Pinacoteca	P SHP.09	Vetrofanie: INSTALLAZIONE PORTA	P.1.A05 0	50	50 1 cad	5 1
BRERA - Pinacoteca	P SHP.09	Vetrofanie: INSTALLAZIONE PORTA	P.1.B05 1	50	50 1 cad	1 1
BRERA - Pinacoteca	P SHP.09	Vetrofanie: INSTALLAZIONE PORTA	P.1.B11 1	50	70 1 cad	5 1
BRERA - Pinacoteca	P EDS.02	Segnaletica informativa: INSTALLAZIONE	P.1.A03 3	150	200 1 cad	1 1
BRERA - Pinacoteca	P MAR.01	BANCO RECEZIONE: adeguamento	P.1.A03 5	1500	3000 1 cad	1 1
BRERA - Pinacoteca	P XGN.99	Intervento da Progettare [livello di complessità]	P.1.A13 5	10000	14000 20 livello	5 1
BRERA - Pinacoteca	P EDS.10	Segnalazione OSTACOLO a pavimento	P.1.B08 3	200	300 1 cad	1 1
BRERA - Pinacoteca	P BA.21	Maniglione ORIZZONTALE + RIBALTABILE	P.2.A06 3	370	370 1 cad	5 1
BRERA - Pinacoteca	P BA.04	Lavabo e Rubinetto: SOSTITUZIONE	P.2.A07 1	150	200 1 cad	5 1
BRERA - Pinacoteca	S SHP.09	Vetrofanie: INSTALLAZIONE PORTA	S.1.B03 3	50	70 1 cad	1 1
BRERA - Pinacoteca	S SHP.09	Vetrofanie: INSTALLAZIONE PORTA	S.3.A01 3	50	70 1 cad	1 1
BRERA - Pinacoteca	S EDA.05	Porta di Ingresso - 2 ante - SOSTITUZIONE	S.3.A01 4	1500	2400 1 cad	1 1
BRERA - Pinacoteca	S SHP.10	Maniglia: SOSTITUZIONE con maniglia A DOPPIA PRESA	S.3.A02 3	110	140 1 cad	5 1
BRERA - Pinacoteca	E XGN.99	Intervento da Progettare [livello di complessità]	E.1.A01 1	30000	42000 60 livello	1 2
BRERA - Pinacoteca	E EDS.02	Segnaletica informativa: INSTALLAZIONE	E.2.B02 1	150	200 1 cad	1 2
BRERA - Pinacoteca	E SHP.09	Vetrofanie: INSTALLAZIONE PORTA	E.2.B04 1	50	70 1 cad	2 1
BRERA - Pinacoteca	P MAR.03	Locker per riporre oggetti/borse/zainetti	P.1.A04 3	750	1500 5 cad	2 2
BRERA - Pinacoteca	P XGN.02	Sistemazione media	P.1.B02 3	300	900 1 cad	2 2
BRERA - Pinacoteca	P TEC.01	Loop induzione per apparecchi acustici - DESK	P.1.B13 4	800	1200 1 cad	2 2
BRERA - Pinacoteca	P XGN.99	Intervento da Progettare [livello di complessità]	P.1.B08 1	3000	4200 6 livello	2 2
BRERA - Pinacoteca	P EDS.10	Segnalazione OSTACOLO a pavimento	P.1.A11 4	200	300 1 cad	2 2

Catena centro cortile

Pavim. Atrio Ingresso

Pavim. Atrio Ingresso

Gradino verso Cortile

Scivolo

Biglietteria

Luce su scivolo sala 10

exa020

PEBA

Pinacoteca di Brera

Stima Costi e Programmazione

PEBA	Doss/Codice	Descrizione	SCHEDA RL CRITIC	Costo MIN	Costo MAX	Quantità um	PRK PROGRAMM
BRERA - Pinacoteca	S BA.01	Servizi Igienici Acc.: ADEGUAMENTO	S.3.A04	4 5000	7500	1 cad	2 2
BRERA - Pinacoteca	S BA.04	Lavabo e Rubinetto: SOSTITUZIONE	S.3.A03	1 150	200	1 cad	2 2
BRERA - Pinacoteca	E SVA.01	Ascensore: ADEGUAMENTO	E.2.A06	1 15000	15000	2 fermate	3 3
BRERA - Pinacoteca	P MAR.05	Dispositivo di supporto alla mobilità	P.1.A02	3 400	500	1 cad	2 3
BRERA - Pinacoteca	P MAR.04	Flaneuses: seduta mobile multiuso	P.1.A02	1 6000	6600	3 cad	2 3
BRERA - Pinacoteca	P XGN.99	Intervento da Progettare [livello di complessità]	P.1.A57	3 300000	420000	600 livello	3 5

385.940,00 535.330,00

PROGRAMMAZIONE INTERVENTI

Anno

1 24.190,00 35.230,00

2 40.350,00 58.000,00

3 21.400,00 22.100,00

85.940,00 115.330,00

Da fare in tempi successivi - NUOVO ASCENSORE

5 300.000,00 420.000,00

471.880,00 650.660,00

