

FORNI RESTAURI & FINITUREDILI srl

Sede Legale: Via Pacinotti n. 16 – 20090 Segrate (MI)

Tel. 0233000506 - Fax 0233000506

E-mail: fornimilanosrl@libero.it

Associata Assimpredil

Segrate, 30 Novembre 2022

Spett.le
PINACOTECA DI BRERA
Via Brera, 28
20121 **M I L A N O**

Alla C.A. ARCH.ANTONELLA GALEONE
ARCH. ANGELO ROSSI

**OGGETTO : CONSUNTIVO DELLE OPERE VARIE EXTRA ESEGUITE PRESSO LA
PINACOTECA DI BRERA ANNO 2022.**

OPERE EXTRA CUSTODE GIA' ESEGUITE (LAVORI ESEGUITI NEL 2022 E NON CONTEMPLATI NEL PREVENTIVO)

- Smontaggio mobili giacenti nei locali del custode; compreso abbassamento degli stessi al piano di carico e trasporto in pubblica discarica. (2.300,00)
- Rimozione tappezzeria dagli scantinati, compresa rimozione di tutto il materiale giacente. Pulizia dei locali.
Compreso trasporto dei materiali di risulta al piano di carico e trasporto in pubblica discarica. (1.200,00)
- Verniciatura di tutte le superfici in legno, previa preparazione mediante leggera carteggiatura, accurata pulizia e piccole stuccature. Comprese nastrature e coperture. (1.500,00)
- Opere murarie per elettricista al fine di avere nuove prese per impianto cucina e per lavatrice e asciugatrice nel bagno. (500,00)
- Ritinteggiatura del locale di accesso all'appartamento del custode con idropittura nella tinta rosso forte, previa idonea preparazione dei fondi. Compresa copertura e nastratura. (300,00) **€ 5.800,00**

OPERE VARIE GIA' ESEGUITE

- Fornitura e posa in opera di rete per schermatura zona generatori posizionati nel cortile principale.
Compresa sistemazione delle reti metalliche esistenti e pulizia finale. (800,00)
- Esecuzione di saggio nella sala riunione posta al 1° piano e di Proprietà della Fondazione, al fine di appurare il tipo di controsoffitto, la struttura sottostante di supporto e lo stato del soffitto sottostante, il tutto con l'ausilio di idoneo trabattello (300,00)
- Verifica dell'appoggio della soletta zona bagni e locale antincendio della Biblioteca Braidense, per valutare la portata della stessa, mediante formazione di saggi nel pavimento.
Soletta/volta sopra accesso al cortile della Pinacoteca di Brera da Via Fiori Oscuri. (300,00)
- Rifacimento controsoffitto della cucina del bar della Pinacoteca di Brera mediante: spostamento di alcuni tavoli e armadi nella zona bar,

**COLORITURE - RESTAURI - DECORAZIONI - RIVESTIMENTI - FINITURE EDILI
Opere Civili - Industriali - Monumentali**

Partita IVA 12492340158 R.E.A. Milano n. 1560998 - Registro Imprese di Milano n. 144278-1998

FORNI RESTAURI & FINITUREDILI SRL

accurata copertura e nastratura, rimozione di tutti i pannelli in fibra del controsoffitto, formazione di nuovi ancoraggi mediante la posa di nuovi e idonei pendini al fine di sostenere in modo corretto il controsoffitto. Fornitura e posa di nuovi pannelli in fibra previo allineamento della struttura esistente con sostituzione di alcuni listelli.

Formazione di una finta trave in cartongesso al fine di mascherare varie tubazioni e la parte finale del tubo della cappa di aspirazione della cucina.

Tinteggiatura finale delle pareti della cucina e della finta trave in cartongesso, previa idonea preparazione dei fondi.

Pulizia finale, compreso abbassamento dei vari materiali di risulta e loro trasporto in pubblica discarica. (3.700,00) € 5.300,00

TOTALE PREVENTIVO € 11.100,00

=====
(IVA ESCLUSA)

COLORITURE - RESTAURI - DECORAZIONI - RIVESTIMENTI - FINITURE EDILI

Opere Civili - Industriali - Monumentali

Partita IVA 12492340158 R.E.A. Milano n. 1560998 - Registro Imprese di Milano n. 144278-1998